## Carta Gantt de Actividades

Etapa de Investigación y Sondeo

a.- Investigación del problema

b.- Realización de encuesta en la región

c. Organizar Contenidos y Resultados Encuesta

Etapa de Producción

Organización de contenidos para el afiche

Diagramación de los contenidos y Formato de afiches

Impresión de afiches y papelerías

Difusión e Implementación

Organización de equipos de jóvenes

Colocación de afiches en puntos estratégicos de la ciudad

Investigación y Sondeo

Testear a la población en relación a la primera etapa

Investigación en relación a la señalética fija en Valparaíso

Conformar las direcciones de la campaña a ser lanzada

Estudios de Usuarios

Contextos de uso y lenguaje a utilizar

Etapa de Producción

Organización y ajustes en el mensaje a ser emitido por la señalética

escoger tamaño y materiales de esta

Creación de elementos iconográficos

Diagramación de estos.

Evaluación frente a un grupo de usuarios

Pruebas de impresión e impresión

Implementación en los lugares

Etapa Pre Producción 3

Medición de las medidas anteriores

Medir el impacto del proyecto y los cambios de conductas generados

Lograr una base de datos de los dueños inscritos en la región.

Etapa Pre-Producción III

Generar datos y gráficos acerca del impacto de la Campaña

Conformar una metodología aplicable

Etapa Producción

Conformación de la página web.

Estudios del comportamiento del usuario

Indices de contenidos

Mapas de navegación

Wireframes

Diseño de Interfaz

Diseño Front

Programación en html y css, verificación de standars.

Etapa Implementación

Lanzamiento de la página web y base de datos

